

**Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan Westfriesland**

Nummer	Project	Korte omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020 en verder	Stavaza				
<b>Algemeen</b>												
WF1	Toeristische Overstappunten (TOP's)	Het inrichten van zeven locaties als TOP (een aantal) inclusief drinkwaterpunt PWN (75% cofinanciering door provincie)	€	32.000				Afgerond				
WF2	Overleg beheerders Westfriesland	Initiatief nemen om met beheerders om tafel te gaan om mogelijke samenwerkingen in beheersactiviteiten te bespreken op het niveau van Westfriesland.						Doorlopend				
WF3	Netwerkbijeenkomsten met ondernemers	Opstarten van bijeenkomsten met recreatieve ondernemers om de samenwerking tussen overheid en markt te versterken						Nog niet gestart				
WF4	Uitbreiding aanbod oeverrecreatie Markermeerkust	Inrichten van de strandjes op 3 locaties langs de Markermeerkust voor oeverrecreatie, in overleg met eigenaren.						In uitvoering. Wordt per locatie opgepakt.				
WF5	Overdracht beheer stranden aan Recreatieschap	Het overdragen van het beheer van de bestaande officiële zwemwaterlocaties en de locatie De Hondenhemel aan het Recreatieschap. Over het overdragen van het beheer van de locaties Zon en Vreugd, Visserseiland en Schellinkhouterdijk/De Schelpenhoek is al eerder een besluit genomen.						Doorlopend				
WF6	Recreatie/routeportal Westfriesland	Digitale ontsluiting van de recreatieve routestructuren, op basis van de bestaande GIS-bestanden, ten behoeve van de gebruikers. Eenmalige investering in 2016, jaarlijkse beheerkosten.	€				7.500	Doorlopend				
WF7	Camperplaatsennetwerk	Onderzoeken op welke recreatieterreinen het haalbaar is camperplaatsen te realiseren en vervolgens de benodigde voorzieningen aanleggen hiervoor.			pm			Nog niet gestart				
WF8	Biodiversiteit in bermen en weiden	Op eigen terreinen inzetten op het versterken van de biodiversiteit door aangepast berm- weidebeheer (bloemen en kruiden).						Doorlopend				
WF9	Onderzoek haalbaarheid uitvoeringsprogramma.	Intern onderzoek en jaarlijkse evaluatie van de stand van zaken van de uitvoering versus de capaciteit bij het Recreatieschap.						Doorlopend				
<b>Routes</b>												
WF10	Verlengen voetpad Nesdijk - Onderdijk	Verlengen van voetpad (schelpenpad) vanaf de Nes noordwaarts	€	3.500				Afgerond				
WF11	Routes tussen Hoorn en Enkhuizen	Verbetering van het routenetwerk door nieuwe paden aan te leggen.				20.000		In voorbereiding				
WF12	Belevingsroutes (landschap, cultuurhistorie)	Ontwikkeling van fiets- en wandelroutes gericht op de beleving van landschap en cultuurhistorie, bijvoorbeeld met behulp van nieuwe technologieën (bv gebruik van smartphone).			€	7.500		In voorbereiding				
WF13	Mountainbikeroutes	Ontwikkelen mountainbikeroutes, in samenwerking met andere beheerders en fietsverenigingen.	€	5.000				Afgerond				
WF14	Wandelnetwerk Centraal gebied	De bestaande wandelroutes met elkaar verbinden door nieuwe wandelpaden aan te leggen waardoor een netwerk ontstaat. Het bewegwijzeren van het netwerk en het verzorgen van informatievoorziening, zowel in het veld als digitaal.			€		50.000	In voorbereiding				
WF15	Wandelroutes Westfriese Omringdijk	Koppeling van het bestaande wandelroutenetwerk met de Westfriese Omringdijk.			€	20.000		In voorbereiding				
WF16	Uitbreiden en kwaliteitsimpuls routenetwerken	2017, bebording vaarroutenetwerk, 2017 en verder investeren in kwaliteit ondergrond van bestaande wandel- en fietsroutes			€		106.250	In uitvoering				
WF17	BRTN-routes	Het beleidsmatig laten opnemen van de route Rustenburg - Verlaat in de BRTN.		Uren				Afgerond				
WF18	Verruimen bedieningstijden brug en sluis Rustenburg	Het oplossen van dit knelpunt in het regionale vaar netwerk						Afgerond				
WF19	Kostenraming Rustenburg-Verlaat	Het maken van een kostenraming voor het opwaarderen van de vaarroute Rustenburg-Verlaat tot de BRTN categorie DM.	€	15.000				Afgerond				
WF20	Opwaardering vaarroute Rustenburg-Verlaat	Het oplossen van de knelpunten in de vaarroute Rustenburg-Verlaat. (Het RSW is (mede)projecttrekker van dit project maar over de structurele en incidentele lasten moet nog besloten worden).  Kosten fase1. (alles behalve de spoorbrug): Ophogen bruggen: €37.5000 Sluis: Globale raming incidenteel €3.000-€10.000 Globale raming structureel €1.500-€15.000 / jaar  Fase2. Spoorbrug Onderzoek Pro-Rail: p.m. Ophogen brug: p.m.			Zie omschrijving			In uitvoering				
WF21	Doorbaarheid vaarroutenetwerk	Loketfunctie voor knelpunten in het vaar netwerk. Vervolgens in contact met de beheerder zoeken naar oplossingsmogelijkheden						In voorbereiding				
WF22	Kwaliteitsbewaking wandel-, fiets- en vaar netwerk	Bewaken van de kwaliteit van de routenetwerken in Westfriesland, zowel de paden zelf als de bewegwijzering en informatievoorziening						Doorlopend				
WF23	Beheer van de fysieke paden van het wandelnetwerk	Het wandelnetwerk bevat veel graspaden en kades. Het huidige beheer is vaak niet op afgestemd op recreatie. De maai-intensiteit moet worden verhoogd.						Doorlopend				
WF24	Beheer van het vaar netwerk	Het huidige waterbeheer is niet voldoende voor de vaarrecreatie. De intensiteit van het maaien van waterplanten moet worden verhoogd om de waterlopen geschikt te maken/houden voor de vaarrecreatie. Het Recreatieschap monitort dit en voert onderzoek uit naar de knelpunten.						Doorlopend				
WF25	Pilot maai-beheer 2017 - 2018	Een pilot voor het maaien van de vaar routes. Dit met een taakstellend budget. I.c.m. WF21 en WF22			€	50.000		In voorbereiding				
<b>Recreatieterreinen</b>												
WF26	Recreatieve samenhang Streekbos - De Weelen	Verbetering van de fysieke verbinding tussen het Streekbos en De Weelen. Dit zijn nu nog gescheiden terreinen.		€	45.000			Afgerond				
WF27	Kitesurflocaties Westfriesland	Het legaal maken en houden van de kitesurflocaties in Westfriesland (het RSW trekt dit project maar de structurele beheerslasten zijn voor de gemeenten).						In uitvoering				
WF28	Kwaliteitsimpuls afvalinzameling	Ondergrondse afvalverzameling op Streekbos, Vooroever Vlietsingel, Schellinkhout-Uiterdijk. Levert een structurele besparing op in inzet van personeel.	€		200.000			Nog niet gestart				
WF29	Drinkwaterpunt Egboetswater	Een PWN drinkwaterpunt realiseren op recreatieterrein Egboetswater (afkoop voor 10 jaar)	€	14.000				Afgerond				
WF30	Aanpassing naamgeving terreinen	De naamgeving van een aantal terreinen sluit niet aan bij de naamsbekendheid onder de inwoners. Nieuwe borden plaatsen met nieuwe naam.	€				4.000	Doorlopend				
WF31	Marktconsultatie recreatieterreinen	Onderzoek naar mogelijke nieuwe inkomstenbronnen voor het Recreatieschap			€	10.000		Nog niet gestart				
WF32	Kwaliteitsimpuls Uiterdijk-Schellinkhout	Een extra strandje/voorziening realiseren en de mogelijkheid bieden voor een horeca-exploitant om een onderneming te ontwikkelen			€	100.000		Nog niet gestart				
WF33	Opwaardering recreatieterrein en passantenhaven Wijdene	Realiseren van een aantal nieuwe voorzieningen op recreatieterrein Wijdene en bij de passantenhaven Wijdene	€	35.000				Afgerond				
WF34	Baggeren zwemlocatie Vooroever Koopmanspolder	Deze zwemlocatie is aan het dichtslippen. Baggeren is noodzakelijk om Koopmanspolder als zwemlocatie te behouden	€		250.000			In voorbereiding				
WF35	Kwaliteitsimpuls de Hulk	Ruimte bieden voor een ondersteunende horeca voor dagrecreanten en inrichting van een deel van het gebied voor sportieve recreatie. Ook is er aandacht voor het binnen- en buitendijkse.				€	35.000	Nog niet gestart				
WF36	Aanlegvoorzieningen Drachterveld	Realiseren van kleinschalige aanlegvoorzieningen voor kano's en een vissteiger	€	15.000				Afgerond				
WF37	Opwaardering De Leijen	Ruimte bieden aan recreatieve ondernemers (bv. horeca). Meer openheid en toegankelijkheid krijgen in het terrein.						Afgerond				
			€	63.000	€	759.250	€	167.500	€	35.000	€	-
			€	3.500								
			€		20.000							
			€		50.000							
			€	15.000								
					€	35.000						
			€	24.500	€	674.250	€	167.500	€	35.000	€	-
<b>Totale kosten</b>			<b>€ 901.250</b>									

