

| Nummer | Project | Trekker | (voorlopige) Planning | (resterend) geraamd budget | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Stavaza |
|-----------------|--|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------|---------|----------|-----------|-----------|------|---|
| Algemeen | | | | | | | | | | | |
| WF1 | Toeristische Overstappunten (TOP's) | RSW | In uitvoering | | € | 102.000 | | | | | Afgerond |
| WF2 | Overleg beheerders Westfriesland | RSW | In uitvoering | | | | | | | | Doorlopend |
| WF3 | Netwerkbijeenkomsten met ondernemers | RSW | Continue | | | | | | | | Doorlopend |
| WF4 | Uitbreiding aanbod overrecreatie Markermeerkust | RSW en Drechterland | In uitvoering | | | | | | | | In uitvoering. Wordt per locatie opgepakt. |
| WF5 | Overdracht beheer stranden aan Recreatieschap | RSW | In uitvoering | | | | | | | | Doorlopend |
| WF6 | Recreatie/routeportal Westfriesland | RSW | In uitvoering | | | | € 5.000 | | | | Doorlopend |
| WF7 | Camperplaatsennetwerk | RSW | Gerealiseerd | | | | | | | | Afgerond |
| WF8 | Biodiversiteit in bermen en weiden | RSW | In uitvoering | | | | | | | | Doorlopend |
| WF9 | Onderzoek haalbaarheid uitvoeringsprogramma. | RSW | Gerealiseerd | | | | | | | | Afgerond |
| WF38 | Sportvisserij | RSW en gemeenten | Continue | | | | | | | | Wordt in projecten/werkzaamheden meegenomen Doorlopend |
| Routes | | | | | | | | | | | |
| WF10 | Verlengen voetpad Nesdijk - Onderdijk | RSW, gemeente Medemblik en HHNK | Gerealiseerd | | € | 3.500 | | | | | Afgerond |
| WF13 | Mountainbikeroutes | RSW | Gerealiseerd | | € | 5.000 | | | | | Afgerond |
| WF16 | Uitbreiden en kwaliteitsimpuls routenetwerken | RSW | 2020 | p.m. | | | | € 10.000 | € 5.000 | | In uitvoering |
| WF17 | BRTN-routes | RSW | Gerealiseerd | | | | | | | | Afgerond |
| WF18 | Verruimen bedieningstijden brug en sluis Rustenburg | RSW, Koggenland en Opmeer | Gerealiseerd | | | € 4.500 | | | | | Afgerond |
| WF19 | Kostenraming Rustenburg-Verlaat | RSW | Gerealiseerd | | € | 9.000 | € 8.000 | | | | Afgerond |
| WF20 | Opwaardering vaarroute Rustenburg-Verlaat | RSW, Koggenland en Opmeer | 2017-2019 | | | | | | | | In uitvoering |
| WF21 | Doorvaarbaarheid vaarrouthenetwerk | RSW | Continue | | | | | | | | Doorlopend |
| WF22 | Kwaliteitsbewaking wandel-, fiets- en vaar netwerk | RSW | Continue | | | | | | | | Doorlopend |
| WF23 | Beheer van de fysieke paden van het wandelnetwerk | RSW | Continue | | | | | | | | Doorlopend |
| WF24 | Beheer van het vaar netwerk | RSW | Continue | | | | | | | | Doorlopend |
| WF25 | Pilot maai-beheer 2017 - 2018 | RSW, gemeenten en HHNK | Continue | € | 35.000 | | € 5.000 | € 5.000 | € 5.000 | | Doorlopend |
| WF39 | LF-route Westfriesland | Fietsplatform | 2020 | € | 5.000 | | | | | | In voorbereiding |
| WF40 | Duikers vaarroutes Hoorn | Hoorn | 2020 | € | 350.000 | | | | | | In voorbereiding |
| WF41 | Onderzoek knelpunten vaarroute de Gouw | Opmeer | | | | | € 18.000 | | | | Afgerond |
| WF42 | Kwaliteitsimpuls vaarroute de Gouw | Opmeer | | p.m. | | | | p.m. | | | Nog niet gestart |
| WF44 | Fietspad Vooroever Medemblik | RSW | | | | | € 77.000 | | | | Afgerond |
| WF45 | Passantenplaatsen Opmeer | Opmeer | | | | | € 25.000 | | | | Afgerond |
| WF46 | Boothelling Drachterveld/ Bangert Oosterpolder | Hoorn en Drechterland | | p.m. | | | | | | | P.M. Zie ook WF 48 Nog niet gestart |
| WF47 | Knelpunt vaarverbindingen regionale netwerk (was knelpunt Zwaagdijk) | Medemblik en Drechterland | 2019-2021 | | | | | | € 80.000 | | In voorbereiding |
| WF48 | Voorzieningen langs vaarroutes | RSW en Gemeenten | 2020 en verder | € | 75.000 | | | | | | Nog niet gestart |
| WF49 | Meetpunten gebruik routes en TOP's i.s.m. Recreatie Noord-Holland. | RSW | | € | 6.000 | | | | | | Nog niet gestart |
| WF50 | Bediening brug en sluis Rustenburg | RSW en Koggenland | | | | | € 10.000 | | | | Afgerond |
| WF53 | Afronden wandelnetwerk Westfriesland | RSW | 2018-2021 | | | | € 29.000 | € 144.000 | € 157.000 | | In uitvoering |
| WF54 | Rustenburg-Verlaat brug Veenhuizen | RSW en Opmeer | 2020 | | | | | € 22.000 | € 15.000 | | In uitvoering |
| WF56 | Gouden Munt | | 2019 | | | | | € 13.000 | | | Afgerond |
| WF57 | Onderzoek Noord-Zuid verbinding | | | € | 4.500 | | | € | | | Afgerond |
| WF58 | Fietspad Amsterdam - Hoorn | | 2023-2024 (afhankelijk van AMMD) | € | 125.000 | | | | | | In voorbereiding |

| Recreatieterreinen | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------------|---------------|-----------|--|-----------|----------|----------|-----------|--|---------------------|
| WF26 | Recreatieve samenhang Streekbos - De Weelen | RSW | 2017 | | | € 49.000 | | | | | Afgerond |
| WF27 | Kitesurflocaties Westfriesland | RSW | Gerealiseerd | | | | | | | | Afgerond |
| WF28 | Kwaliteitsimpuls afvalinzameling | RSW | 2019 - 2021 | | | | € 98.000 | € 2.000 | € 115.000 | | In uitvoering |
| WF29 | Drinkwaterpunt Egboetswater | RSW | 2017-2018 | | | € 14.000 | | | | | Afgerond |
| WF30 | Aanpassing naamgeving terreinen | RSW | 2017-2018 | € 4.000 | | | | | | | Doorlopend |
| WF31 | Marktconsultatie recreatieterreinen | RSW | 2019 | | | | | € - | | | Geschrapt |
| WF32 | Kwaliteitsimpuls Uiterdijk-Schellinkhout | RSW | 2021 | | | | € 18.000 | € 3.000 | € 54.000 | | In voorbereiding |
| WF33 | Opwaardering recreatieterrein en passantenhaven Wijdenes | RSW en Drechterland | Gerealiseerd | | | € 35.000 | | | | | Afgerond |
| WF34 | Ontwikkeling Vooroever Koopmanspolder | RSW | 2018-2022 | € 250.000 | | | | | | | In voorbereiding |
| WF35 | Kwaliteitsimpuls de Hulk | RSW | 2022-2024 | € 35.000 | | | | | | | In voorbereiding |
| WF36 | Aanlegvoorzieningen Drachterveld | RSW | 2017-2018 | | | € 16.000 | | | | | Afgerond |
| WF37 | Opwaardering De Leijen | Koggenland | Gerealiseerd | | | | | | | | Afgerond |
| WF51 | Kwaliteitsimpuls toiletgebouw Streekbos | RSW | Gerealiseerd | | | € 116.000 | | | | | Afgerond |
| WF55 | Verduurzaming warmteinstallatie Streekbos | RSW en Stede Broec | In uitvoering | | | € 56.000 | | | | | Afgerond |
| WF59 | De Hulk, zie ook WF35 | | 2022-2024 | € 115.000 | | | | | | | In voorbereiding |
| Organisatie | | | | | | | | | | | |
| WF52 | Budget inhuur / overbrugging kosten beleidsmedewerker | RSW | 2020-2023 | € 85.000 | | € 49.000 | € 58.000 | € 41.000 | € 43.000 | | Doorlopend t/m 2023 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Totaal incidenteel | € 1.089.500 | € 119.500 | € 118.500 | € 398.000 | € 368.000 | € 308.000 | € 212.000 |
| Structureel | | | | | | | |

| | |
|---|-------------|
| Totaal benodigd budget Reserve NRP voor 1-1-2020 en verder | € 1.609.500 |
|---|-------------|

Budgetten (deels)overgeheveld naar de reserve Kapitaallasten NRP

| | | | |
|------|-----------|----------|----------|
| WF32 | € 54.000 | € 18.000 | € 3.000 |
| WF28 | € 100.000 | € 98.000 | € 2.000 |
| WF53 | | € 66.000 | € 34.000 |

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Stand Reserve NRP per 1-1-2020 | € 1.511.000 |
|---------------------------------------|-------------|

| | |
|---|----------|
| Ruimte in Reserve NRP per 1-1-2019 | € 91.500 |
|---|----------|