

Nummer	Project	Trekker	(voorlopige) Planning	(resterend) geraamd budget	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Stavaza
Algemeen												
WF1	Toeristische Overstappunten (TOP's)	RSW	In uitvoering		€	102.000						Afgerond
WF2	Overleg beheerders Westfriesland	RSW	In uitvoering									Doorlopend
WF3	Netwerkbijeenkomsten met ondernemers	RSW	Continue									Doorlopend
WF4	Uitbreiding aanbod oeverrecreatie Markermeerkust	RSW en Drechterland	In uitvoering									In uitvoering. Wordt per locatie opgepakt.
WF5	Overdracht beheer stranden aan Recreatieschap	RSW	In uitvoering									Doorlopend
WF6	Recreatie/routeportal Westfriesland	RSW	In uitvoering				€ 5.000					Doorlopend
WF7	Camperplaatsennetwerk	RSW	Gerealiseerd									Afgerond
WF8	Biodiversiteit in bermen en weiden	RSW	In uitvoering									Doorlopend
WF9	Onderzoek haalbaarheid uitvoeringsprogramma.	RSW	Gerealiseerd									Afgerond
WF38	Sportvisserij	RSW en gemeenten	Continue									Doorlopend
												Wordt in projecten/werkzaamheden meegenomen
Routes												
WF10	Verlengen voetpad Nesdijk - Onderdijk	RSW, gemeente Medemblik en HHNK	Gerealiseerd		€ 3.500							Afgerond
WF13	Mountainbikeroutes	RSW	Gerealiseerd		€ 5.000							Afgerond
WF16	Uitbreiden en kwaliteitsimpuls routenetwerken	RSW	2020	p.m.				€ 10.000	€ 5.000			In uitvoering
WF17	BRTN-routes	RSW	Gerealiseerd									Afgerond
WF18	Verruimen bedieningstijden brug en sluis Rustenburg	RSW, Koggenland en Opmeer	Gerealiseerd			€ 4.500						Afgerond
WF19	Kostenraming Rustenburg-Verlaat	RSW	Gerealiseerd		€ 9.000		€ 8.000					Afgerond
WF20	Opwaardering vaarroute Rustenburg-Verlaat	RSW, Koggenland en Opmeer	2017-2019									Afgerond
WF21	Doorbaarheid vaarrouthenetwerk	RSW	Continue									Doorlopend
WF22	Kwaliteitsbewaking wandel-, fiets- en vaar netwerk	RSW	Continue									Doorlopend
WF23	Beheer van de fysieke paden van het wandelnetwerk	RSW	Continue									Doorlopend
WF24	Beheer van het vaar netwerk	RSW	Continue									Doorlopend
WF25	Pilot maai-beheer 2017 - 2018	RSW, gemeenten en HHNK	Continue	€ 26.000			€ 5.000	€ 5.000	€ 9.000	€ 5.000		Doorlopend
WF39	LF-route Westfriesland	Fietsplatform	2020	€ 5.000								In voorbereiding
WF40	Duikers vaarroutes Hoorn	Hoorn	2020	€ 350.000								In voorbereiding
WF41	Onderzoek knelpunten vaarroute de Gouw	Opmeer					€ 18.000					Afgerond
WF42	Kwaliteitsimpuls vaarroute de Gouw	Opmeer									p.m.	Nog niet gestart
WF44	Fietspad Vooroever Medemblik	RSW					€ 77.000					Afgerond
WF45	Passantenplaatsen Opmeer	Opmeer					€ 25.000					Afgerond
WF46	Boothelling Drachterveld/ Bangert Oosterpolder	Hoorn en Drechterland									p.m.	Nog niet gestart
WF47	Knelpunt vaarverbindingen regionale netwerk (was knelpunt Zwaagdijk)	Medemblik en Drechterland	2019-2021							€ 80.000		In afronding
WF48	Voorzieningen langs vaarroutes	RSW en Gemeenten	2020 en verder	€ 75.000								Nog niet gestart
WF49	Meetpunten gebruik routes en TOP's i.s.m. Recreatie Noord-Holland.	RSW		€ 6.000								Nog niet gestart
WF50	Bediening brug en sluis Rustenburg	RSW en Koggenland					€ 10.000					Afgerond
WF53	Afronden wandelnetwerk Westfriesland	RSW	2018-2021				€ 29.000	€ 144.000	€ 157.000	€ 10.000		In afronding
WF54	Rustenburg-Verlaat brug Veenhuizen	RSW en Opmeer	2020					€ 16.000	€ 15.000	p.m.		In afronding
WF56	Gouden Munt		2019					€ 13.000				Afgerond
WF57	Onderzoek Noord-Zuid verbinding							€ -				Afgerond
WF58	Fietspad Amsterdam - Hoorn		2023-2024 (afhankelijk van AMMD)	€ 125.000								In voorbereiding
Recreatieterreinen												
WF26	Recreatieve samenhang Streekbos - De Weelen	RSW	2017			€ 49.000						Afgerond
WF27	Kitesurflocaties Westfriesland	RSW	Gerealiseerd									Afgerond
WF28	Kwaliteitsimpuls afvalinzameling	RSW	2019 - 2021					€ 98.000	€ 2.000	€ 115.000		In uitvoering
WF29	Drinkwaterpunt Egboetswater	RSW	2017-2018			€ 14.000						Afgerond
WF30	Aanpassing naamgeving terreinen	RSW	2017-2018	€ 4.000								Doorlopend
WF31	Marktconsultatie recreatieterreinen	RSW	2019					€ -				Geschrappt
WF32	Kwaliteitsimpuls Uiterdijk-Schellinkhout	RSW	2021					€ 18.000	€ 3.000	€ 77.000		In uitvoering
WF33	Opwaardering recreatieterrein en passantenhaven Wijdenes	RSW en Drechterland	Gerealiseerd			€ 35.000						Afgerond
WF34	Ontwikkeling Vooroever Koopmanspolder	RSW	2018-2022	€ 250.000								In voorbereiding
WF35	Kwaliteitsimpuls de Hulk	RSW	2022-2024	€ 35.000								In voorbereiding
WF36	Aanlegvoorzieningen Drachterveld	RSW	2017-2018			€ 16.000						Afgerond

WF37	Opwaardering De Leijen	Koggenland	Gerealiseerd										Afgerond
WF51	Kwaliteitsimpuls toiletgebouw Streekbos	RSW	Gerealiseerd				€ 116.000						Afgerond
WF55	Verduurzaming warmteinstallatie Streekbos	RSW en Stede Broec	In uitvoering				€ 56.000						Afgerond
WF59	De Hulk, zie ook WF35		2022-2024	€ 115.000									In voorbereiding
Organisatie													
WF52	Budget inhuur / overbrugging kosten beleidsmedewerker	RSW	2020-2023	€ 38.000			€ 49.000	€ 58.000	€ 41.000	€ 44.000	€ 44.000		Doorlopend t/m 2023
				Totaal incidenteel Structureel	€ 1.029.000	€ 119.500	€ 118.500	€ 398.000	€ 362.000	€ 232.000	€ 331.000	€ 44.000	

Totaal benodigd budget Reserve NRP voor 1-1-2020 en verder	€ 1.404.000
Dekking via reserve afschrijvingslasten NRP	€ 138.000
Stand Reserve NRP per 1-1-2021	€ 1.357.000
Ruimte in Reserve NRP per 1-1-2019	€ 91.000

WF28 en WF32

(IR2020)