

Lopende en in voorbereiding zijnde projecten													
Nummer	Taaknummer financieel(Key2)	Project	Omschrijving	Raming	Natuur- en Recreatieplan (NRP) of Recreatievisie (RV)	Trekker	(voorlopige) Planning	(resterend) geraamd budget	2026	2027	Stavaza		
Actielijn 1 - Opwaarderen en uitbreiden van recreatiemogelijkheden													
1		Update terreininformatie	De naamgeving van een aantal terreinen sluit niet aan bij de naambekendheid onder de inwoners en huidige tijdsbeeld. Ook zijn de bestaande terreininformatie border gebrekkig en voldoen deze niet aan het gewenste kwaliteitsbeleid. Het project betreft naast naam- en groenteborden ook het ontwerpen van huisstijl en logo. Bij het project is ook aandacht voor digitale informatie via	€	80.000	RV	RSW		€	-	€	80.000	
2	10007	Ontwikkeling Voorreev- Koopmanspolder	Opwaardering van het gebied Voorreev- Koopmanspolder (-Andijk). Denk bijv. aan het toevoegen van (kleinschalige) voorzieningen. Opwaardering van strandjes, kleinschalige horeca (afhankelijk van beschikbaarheid exploitant), toiletvoorzieningen, en speeltoestellen i.c.m. natuurbeheer en aansluitend aan recreatieve infrastructuur en ondersteunende voorzieningen. Verkennen van de mogelijkheid om het oude badhuis te ontwikkelen tot uitkijkpunt en het realiseren van recreatieve verbindingen.	p.m.		NRP + RV	RSW, gemeente Medemblik	2025 en verder	€	224.000	p.m.	p.m.	In voorbereiding
3		De Hult buitendijks		p.m.		NRP	Gemeente Koggenland	2025 en verder					In voorbereiding
4		Opwaarderen Uiterdijk- Schellinkhout met toiletvoorziening en (kleinschalige) horeca		p.m.		NRP+RV	RSW, gemeente Drechterland	2026 / 2027	€	32.000	p.m.	p.m.	
5		Opwaarderen van de bestaande recreatieterrinen van RSW met passende recreatieve voorzieningen	Opwaarderen aan de hand van de basisrichtingsniveaus (zoals beschreven in de Recreatievisie). Voor uitvoering plan van aanpak en planning maken.	p.m.		RV	RSW	Doorlopend					
6		Recreatieve ontwikkeling van overige bestaande natuur- en recreatiegebieden passend bij schaal en aard	Waar nodig en mogelijk toevoegen recreatieve voorzieningen en vergroten beleving: bijv. rustpunten, bankjes, uitkijpunten, etc. Denk bijv. aan de Groote Vliet, Haven Avenhorn, de Weel, Passantenhaven de Wijgend, Ursemmerplas.	p.m.		RV	RSW, gemeenten, HBO's	Doorlopend					
7		Opwaarderen recreatieve voorzieningen en verbinding Streekbos en de Weelden	Opvangcapaciteit van beide gebieden vergroten met oog op toekomstige woningbouw, recreatieve voorzieningen, verbinding tussen de twee gebieden en Gommerwijk West-West.	p.m.		RV	RSW	Doorlopend					
8		Recreatief benutten van de kust	Denk bijv. aan kwaliteitsverbetering voorreovers en buitendijkse gebieden, zoneren verschillende vormen van waterrecreatie aan de kust, versterken recreatieve kustzone Medemblik- Enkhuizen en Enkhuizen-Hoorn.	p.m.		RV	RSW, gemeenten	Doorlopend					
9		Robuuster maken van bestaande natuur- en recreatiegebieden		p.m.		RV	RSW, gemeenten	Doorlopend					
10		Opwaarderen en uitbreiden van de Leijen met kleinschalige recreatieve voorzieningen en verbindingen	Denk bijv. aan toevoegen voorzieningen bij zwembad en speelplekken, verbeteren sociale veiligheid, aanleggen verbindingen richting omringende kernen en vergroten van de opvangcapaciteit met oog op toekomstige woningbouw.	p.m.		RV	RSW, gemeente Koggenland	Korte termijn					
11		Recreatieve gebiedsontwikkeling Enkhuizerand met (clustering van) voorzieningen en routes	Aanhaken op de algehele gebiedsontwikkeling met o.a. toevoegen recreatieve voorzieningen bij het nieuwe brede openbare strand en groene ligweden.	p.m.		RV	Gemeente Enkhuizen	In uitvoering					
12		Ontwikkelen recreatieve voorzieningen en verbindingen bij Klimaatbuffer bij Andijk	Ontwikkelen van de klimaatbuffer van ca. 200 hectare bij Andijk i.c.m. recreatie zoals wandel- en fietsroutes, plaatsen van informatiepanelen en een uitkijkpunt.	p.m.		RV	PWN	Lange termijn					
13		Ontwikkelen dorpsbossen met recreatieve mogelijkheden	Mogelijke locaties: tussen Ursem en Rustenburg, Aartswood en Venhuizen. Denk bijv. aan recreatieve mogelijkheden zoals wandelpaden, speelplekken, en rustpunten.	p.m.		RV	Gemeenten	Lange termijn					
14		Ontwikkelen nieuw recreatiegebied (indicatie oppervlak Streekbos)	Mogelijke locaties zijn ten westen van Hoorn en tussen Hoorn en Medemblik i.c.m.	p.m.		RV	RSW, gemeenten	Lange termijn					
15		Seed Valley beleefbaarder maken door meer recreatief groen, themaroutes en informatievoorziening		p.m.		RV	Gemeenten/Seedvalley (als maatschappelijk partner)	Lange termijn					
16		Ontwikkelen recreatief groen bij nieuwe en bestaande woningbouwlocaties	Denk bijv. aan woningbouwlocaties zoals Hoorn, Hoogwoud Oost, Hoogkarspel Zuid, Avenhorn West. Recreatieve mogelijkheden zoals wandelpaden, struinpaden en rustpunten en focus op recreatie-inclusieve natuur.	p.m.		RV	Gemeenten	Lange termijn					
Actielijn 2 - Fijnmazig netwerk van wandel-, fiets- en vaarroutes													
17		Ontwikkelen noord-zuid vaarverbinding nabij Tolweg Hoogkarspel	Gemeenten Stede Broec en Medemblik	p.m.		NRP+RV	Gemeenten Stede Broec en Medemblik	Korte termijn					
18		Duikers vaarroutes Hoorn	Betreft de aansluiting van een aantal vaarroutes in Hoorn op het netwerk in Koggenland en op dat van Westfriesland Oost.	p.m.		NRP+RV	Gemeente Hoorn	Korte termijn	€	345.000	p.m.	p.m.	
19		Loketfunctie voor knelpunten in (jaar)wegen en paden in de netwerken	Gericht op de doorbaarheid van het vaarrouthenetwerk, toegankelijkheid van de fysieke paden van de routenetwerken. In afstemming met andere beheerders.	nvt		NRP+RV	RSW	Doorlopend					
20		Doorlopend ontwikkelen wandelnetwerk: toevoegen ontbrekende verbindingen en voorzieningen en oplossen van knelpunten	Denk bijv. aan: toevoegen verbinding tussen Hauwert en Oostwoud, verbindingen tussen de Schelpenwijk en doorgaande structuur, toevoegen langafstandsroutes (o.a. tussen kernen en stations), verlengen wandelpad Venneweg richting Oostende, verlengen Cor Schuurmaat naar Stede Broec, verlengen wandelpad Schootstraat- Groene Paasle, toevoegen verbindingen rondom Opmeer.	Budget is overgeheveld vanuit het NRP		NRP+RV	RSW, gemeenten	Doorlopend	€	-	€	40.000	p.m.
21		Doorlopend ontwikkelen fietsnetwerk: toevoegen ontbrekende verbindingen en voorzieningen en oplossen van knelpunten	Denk bijv. aan: ontwikkelen verbindingen naar en om Leekertland, fietspad Aartswood en Abbekeer aantakken op wandelpad Mienakker, toevoegen langafstandsroutes (o.a. tussen kernen en stations), realiseren fietspad (met vrijliggend wandelpad/schelpenpad) naar de Vries, woonwijk de Draai verbinden met de Weel, waar mogelijk verbreden van de paden.			NRP+RV	RSW, gemeenten	Doorlopend	€	46.000	p.m.	p.m.	
22		Doorlopend ontwikkelen vaarnetwerk: toevoegen ontbrekende verbindingen en voorzieningen en oplossen van knelpunten	Denk bijv. aan: vaarverbinding Spijckij toevoegen, vaarroute verlengen richting Hollands Kroon, verbeteren ontlasting de Voert, Kromme Leek doorvaarder maken, vaarroute Opmeer realiseren, bestemming Abbekeer aanleggen, vaarroute de Gouw (oplossen van de verandingsproblematiek), duikers vaarroutes Hoorn (voor aansluiting op netwerk in Koggenland en Hoogkarspel).	Budget is vanuit NRP-project WF48, voorzieningen langs vaarroutes		NRP+RV	RSW, gemeenten	Doorlopend	€				
23		Verbindingen vanuit recreatieterrinen naar/door het landelijk gebied, de dorpen en over de grens versterken.	Creëren van verbindingen vanuit recreatieterrinen naar het omringende landelijk gebied en dorpen en over de grens naar buurgemeenten en -regio's. Denk bijv. aan Egbotswater en Drachterveld en verbindingen vanuit de Leijen richting Dijk en Waard.	p.m.		RV	Gemeenten	Midden lange termijn					
Actielijn 3 - Aantrekkelijk en beleefbaar Westfries landschap													
24		Ontwikkelen van uitzicht-, beleef- en informatiepunten: zichtbaar en beleefbaar maken van landschap, cultuurhistorie en erfgoed.	Denk bijv. aan: ontwikkelen uitzicht- en beleefpunten bij weidevogelgebieden, erfgoedlocaties, aan de Wieringermeerkust bij Medemblik, bij de klimaatbuffer van PWN, bij de kruising Oosterdijk/Elsenburg, bij de achterover Koopmanspolder.	p.m.		RV	RSW, terreinbeheerders, gemeenten	Lange termijn					
25		Doorontwikkelen TOP's	Dit gaat om het evalueren en doorontwikkelen van de TOP's. Genoemd zijn suggestie voor nieuwe TOP locaties zoals Vuurtoren de Ven, TOP aan de Zuiderdijkweg ontwikkelen tot TOP 'Lissemeer'. Bestaande TOP's waar nodig verbeteren.	p.m.		RV	RSW, terreinbeheerders, gemeenten	Midden lange termijn					
26		Koppeling met (multifunctionele) landbouw voor nieuw recreatie-aanbod. Recreatie als reventak of opvolgfunctie landbouw ruimtelijk faciliteren.	Inzetten op agrotourisme en verbreding, samenwerking opzoeken met lokale musea en boerderijen.	p.m.		RV	Gemeenten	Lange termijn					
27		Recreatiegebieden benutten als gebiedsreizen en startpunt voor routes door het landschap.	Denk bijv. aan: Schellinkhout als entreepoort naar het landschap ontwikkelen, NS-stations als recreatief startpunt ontwikkelen (met o.a. informatievoorziening, opslagstations, fietsenstalling), station Hoorn benutten als busstop. Dit project kan worden uitgevoerd samen met de projecten in actielijn 1.	p.m.		RV	RSW, terreinbeheerders, gemeenten	Lange termijn					
28		Ontwikkelen van themaroutes door het landschap: zichtbaar en beleefbaar maken van landschap, cultuurhistorie en erfgoed	Het gaat om themaroutes ontwikkelen zoals: Tulpenroutes (bijv. van Hoorn naar Medemblik), West-Friese Omringdijk ontwikkelen als product, Themaroutes voor specifieke doelgroepen, kustlijn Andijk naar Medemblik beleefbaar maken, Polderloop Andijk ontwikkelen om verhalen landschap en erfgoed te vertellen, erfgoedroutes, de Toekomstige Tuinder vaarroutes ontwikkelen in	p.m.		RV	Gemeenten	Lange termijn					
Actielijn 4 - Samenwerking met andere beleidsvelden en organisaties													
29		Initiatief nemen om met beheerders om tafel te gaan om mogelijke samenwerkingen in beheersactiviteiten te bespreken op het niveau van Westfriesland.	Initiatief nemen om met beheerders om tafel te gaan om mogelijke samenwerkingen in beheersactiviteiten te bespreken op het niveau van Westfriesland.	Bestaand budget		NRP+RV	RSW	Doorlopend					
30		Netwerkbijeenkomst en met ondernemers	Opstarten van nieuwe en benutten van bestaande initiatieven en bijeenkomsten met recreatieve ondernemers om de samenwerking tussen overheid en markt te versterken.	Bestaand budget		NRP+RV	Gemeenten/, Ontwikkelingsbedrijf	Doorlopend					
31		Natuurinclusieve terreinen	Op eigen terreinen inzetten op natuurinclusiviteit (o.a. het versterken van de biodiversiteit door aangepast berm- en weidebeheer (bloemen en kruiden). Daarbij waar mogelijk en wenselijk samenwerking zoeken met partijen als IVN, KNNV en overige initiatieven.	Bestaand budget		NRP+RV	RSW	Doorlopend					
32		Kijken naar specifieke doelgroepen bij nieuwe groene en blauwe recreatieve ontwikkelingen	Denk aan (water)sporters, vissers, hondeneigenaren, rolstoelen/kinderwagens. Waar mogelijk ruimte maken en ruimte aanpassen voor deze specifieke doelgroepen. Dit project sluit aan op de actielijnen één tot en met drie.	Bestaand budget		RV	RSW	Doorlopend					
33		Optimaliseren online informatievoorziening van aanbod	Samen werken aan online vindbaarheid van de recreatiegebieden via de website van RSW en andere platformen. Aanboddata van RSW uitwisselbaar maken voor andere platformen.	Bestaand budget		RV	RSW, gemeenten	Doorlopend					
Overig													
34		Loonkosten werkvoorbereider tweede helft 2026	AB besluit 1 oktober 2025. Incidenteel budget. Vanaf 2027 is deze formatie structureel opgenomen.					€	-	€	48.000		Nog niet gestart
Verwachte ruimte in Reserve NRP per 31-12-2026					€	67.000							
De oranje gearceerde projecten betreffen nieuwe of gewijzigde projecten													
Gerealiseerde, afgevoerde en doorlopende projecten													
Nummer	Taaknummer financieel(Key2)	Project	Omschrijving			Trekker	(voorlopige) Planning	(resterend) geraamd budget			Stavaza		
Algemeen													
WF2	nvt	Overleg beheerders Westfriesland	Initiatief nemen om met beheerders om tafel te gaan om mogelijke samenwerkingen in beheersactiviteiten te bespreken op het niveau van Westfriesland.			RSW	In uitvoering				Doorlopend		
WF3	nvt	Netwerkbijeenkomsten met ondernemers	Opstarten van bijeenkomsten met recreatieve ondernemers om de samenwerking tussen overheid en markt te versterken. Hierbij heeft het de voorkeur om aan te sluiten bij al lopende initiatieven en overlegvormen.			RSW	Continue				Doorlopend		
WF5	n.v.t.	Overdracht beheer stranden aan Recreatieschap	Het overdragen van het beheer van de bestaande officiële zwembadlocaties en de locatie De Hondenhamel en Kippenbilenstrand aan het Recreatieschap. Over het overdragen van het beheer van de locaties Zon en Vreugd, Visserland en Schellinkhoutdijk/De Schelpenhoek is al eerder een besluit genomen.			RSW	In uitvoering				Doorlopend		
WF6	10010	Recreate/routeportal Westfriesland	Digitale ontsluiting van de recreatieve routestructuren, op basis van de bestaande GIS-bestanden, ten behoeve van de gebruikers. Eenmalige investering in 2016, jaarlijkse beheerkosten.			RSW	In uitvoering				Doorlopend		
WF8	10001	Biodiversiteit in bermen en weiden	Op eigen terreinen inzetten op het versterken van de biodiversiteit door aangepast berm- en weidebeheer (bloemen en kruiden).			RSW	In uitvoering				Doorlopend		
WF38	n.v.t.	Sportvissers	Het meenemen van de sportvissers in de werkzaamheden van het Recreatieschap en de gemeenten. Veelal kunnen door eenvoudige beheersmaatregelen voorzieningen worden gerealiseerd voor de sportvissers.			RSW en gemeenten	Continue				Doorlopend		
WF1	10014	Toeristische Overstappunten (TOP's)	Het inrichten van zeven locaties als TOP (een aantal) inclusief drinkwaterpunt PWN (75% cofinanciering door provincie).			RSW	In uitvoering				Algerond		
WF7	n.v.t.	Camperplaatsennetwerk	Onderzoeken of het haalbaar is om in Westfriesland een netwerk voor camperplaatsen te realiseren. Op terrein van het Recreatieschap en terrein van derden.			RSW	Gerealiseerd				Algerond		
WF9	n.v.t.	Onderzoek haalbaarheid uitvoeringsprogramma.	Intern onderzoek en jaarlijkse evaluatie van de stand van zaken van de uitvoering versus de capaciteit bij het Recreatieschap.			RSW	Gerealiseerd				Algerond		
WF64		Opstellen recreatievisie	Er wordt een recreatievisie gemaakt. Hierbij wordt aangehaakt bij de lopende processen van het Ontwikkelingsperspectief en PPLG			NRP	RSW i.c.m. de regio	2024-2025	€	-		Algerond	
Routes													
WF21	n.v.t.	Doorbaarheid vaarrouthenetwerk	Loketfunctie voor knelpunten in het vaarthenetwerk. Vervolgens in contact met de beheerder zoeken naar oplossingsmogelijkheden.			RSW	Continue				Doorlopend		
WF22	n.v.t.	Kwaliteitsbewaking wandel-, fiets- en vaarthenetwerk	Bewaken van de kwaliteit van de routenetwerken in Westfriesland, zowel de paden zelf als de bewegwijzering en informatievoorziening.			RSW	Continue				Doorlopend		
WF23	n.v.t.	Beheer van de fysieke paden van het wandelnetwerk	Het wandelnetwerk bevat veel graspaden en kades. Het huidige beheer is vaak niet op afgestemd op recreatie. De maai-intensiteit moet worden verhoogd.			RSW	Continue				Doorlopend		
WF24	n.v.t.	Beheer van het vaarthenetwerk	Het huidige waterbeheer is niet voldoende voor de vaarrecreatie. De intensiteit van het maaien van waterplanten moet worden verhoogd om de waterkopen geschikt te maken/houden voor de vaarrecreatie. Het Recreatieschap monitort dit en voert onderzoek uit naar de knelpunten.			RSW	Continue				Doorlopend		
WF25	10002	Pilot maai-beheer 2017 - 2018	Een pilot voor het maaien van de vaarroutes. Dit met een taakstellend budget. In combinatie met WF21 en WF22.			RSW, gemeenten en HWNK	Continue	€	-		Algerond		
WF10	n.v.t., afgerond project	Verlengen voetpad Nesdijk - Onderdijk	Verlengen van voetpad (schelpenpad) vanaf de Nes noordwaarts.			RSW, gemeente Medemblik en HWNK	Gerealiseerd				Algerond		
WF13	10012	Mountainbikeroutes	Ontwikkelen mountainbikeroutes, in samenwerking met andere beheerders en fietsverenigingen.			RSW	Gerealiseerd				Algerond		
WF16	10017	Uitbreiden en kwaliteitsimpuls routenetwerken	2019, afronden bebording vaarrouthenetwerk. Raming €15.000			RSW	Gerealiseerd	p.m.			Algerond		
WF17	10029	BRTN-routes	Het beleidsmatig laten opnemen van de route Rustenburg - Verlaat in de BRTN.			RSW	Gerealiseerd				Algerond		
WF18	10029	Vernieuwen bedieningsrijden brug en sluis Rustenburg	Het oplossen van dit knelpunt in het regionale vaarthenetwerk.			RSW, Koggenland en Opmeer	Gerealiseerd				Algerond		
WF19	10029	Kostenraming Rustenburg-Verlaat	Het maken van een kostenraming voor het opwaarderen van de vaarroute Rustenburg-Verlaat tot de BRTN categorie DM. In 2018 een onderzoek naar de spoorbrug.			RSW	Gerealiseerd				Algerond		
WF20	10029	Opwaardering vaarroute Rustenburg-Verlaat	Nu bovengenoemde is afgerond kan gestart worden met de stap naar de uitvoering. Dit gaat in twee fasen. Fase 1 betreft alles verhogten tot categorie DM behalve de spoorbrug. Fase 2 betreft de ophoging van de spoorbrug.			RSW, Koggenland en Opmeer	Gerealiseerd				Algerond		
WF39	10018	LF-route Westfriesland	Het fietsplatform zal de LF-routes herzien. (zie ook www.fietsplatform.nl/lf-voorstellen) Geraamd budget is bestemd voor (landelijke) promotieacties en regionale aansluiting op de route.			Fietsplatform	Gerealiseerd				Algerond		
WF41	10020	Onderzoek knelpunten vaarroute de Gouw	De vaarroute de Gouw verandert zeer snel. Dat maakt dat de doorbaarheid alles behalve optimaal is. Er zal onderzocht moeten worden hoe dat op een zo efficiënt mogelijke manier kan worden opgelost.			Opmeer	Gerealiseerd				Algerond		
WF44	10021	Fietspad Voorreev Medemblik	Verbetering van de fietsverbinding tussen Wervershoof en Medemblik. Zowel qua kwaliteit als veiligheid.			RSW	Gerealiseerd				Algerond		
WF45	10022	Passantenplaatsen Opmeer	Uitgaande van 50% financiering door de gemeente, 25% door de provincie en 25% door het Recreatieschap.			Opmeer	Gerealiseerd				Algerond		
WF47	1035	Knelpunt vaarverbindingen regionale netwerk (was knelpunt Zwaagdijk)	Oplossen van een aantal knelpunten in het vaarthenetwerk. (Dit project is een betreft een onderdeel van de integrale projectaanvraag. Bijdrage gemeenten 50% - PWN en RSW 50%).			Medemblik en Drechterland	Gerealiseerd				Algerond		
WF50	10029	Bediening brug en sluis Rustenburg	In 2017 is in samenwerking met de gemeenten Op										

